DESIGNBUDDY / WORD PRO

项目方案

FIELDNOTE

范围、交付、责任、变更与验收的完整项目约定

草稿 · 需人工复核

原生内容 / 同源预览 / 可追踪检查

章节导航

以下为无页码的原生章节链接，不是已经刷新页码的自动目录。

目标与背景

范围与不含项

交付物与关卡

角色与沟通

变更管理

风险与应对

验收条件

交接与维护

目标与背景

把网站改版从页面交付变成有验收依据的项目

适用对象：委托方产品负责人、设计负责人、实施与验收人员。

目标：形成一套可追溯的需求、页面实现、测试与交付文件。

样例项目为虚构的品牌网站改版；本方案不是合同或已批准预算。

启动时需确认项目名称、品牌材料、目标用户、决策人和现有系统访问范围。

范围与不含项

边界先于排期

包含：首页、产品介绍、案例结构、联系表单前端与响应式规范。

包含：可编辑内容、源代码、部署说明、素材清单和测试记录。

不含：支付、CRM 对接、真实邮件发送、法律审查与未经授权的数据迁移。

新增页面、第三方接口或语言版本进入变更流程，不默认为原范围内工作。

交付物与关卡

每个关卡都留下可审阅的证据

G1 需求确认：需求清单、页面地图、输入材料与未决问题。

G2 设计确认：关键页面、组件规则、移动端与异常状态。

G3 实施交付：源码、测试、部署、回退与交接文件。

关卡表示依赖顺序，不是实际完成状态。具体日期由资源与依赖确认后填写。

交付与验收对应表

交付物	确认依据	确认岗位
需求与页面地图	范围清单逐项对应	委托方负责人
设计与实现	页面预览与功能测试记录	设计/实施负责人
部署与交接	构建、回退、备份说明	运维/验收负责人

口径：虚构网站改版项目；列出交付类别，不代表已完成。

计算：非数值表格，不作总计。

来源：[authored] 原创项目管理方法样例 · shared/commercialTemplates.ts projectPages

角色与沟通

责任按岗位描述，避免虚构人员承诺

委托方负责人：确认范围、材料真实性和最终验收结论。

交付负责人：维护版本、风险、问题与变更记录，安排评审。

实施与测试人员：提交实现证据、复现步骤、缺陷修复和回归结果。

每次评审记录版本、结论、未决项、责任岗位和下一次复核条件。

变更管理

先记录影响，再批准实施

提交：记录变更原因、原需求、新需求与提出人岗位。

评估：说明内容、设计、实现、测试与时间/费用影响。

确认：由授权负责人批准或拒绝；批准前不覆盖已确认基线。

变更表字段：编号、日期、范围、影响、决定、批准岗位、实施版本。

风险与应对

明确触发信号与升级方式

材料延迟：关键文案或授权缺失，暂停相应页面定稿并登记阻断。

接口不可用：保留错误态与模拟数据标识，不伪装真实提交成功。

字体和素材：许可不明或缺字时更换来源，随后重新渲染与复核。

敏感数据不写入公开样例或日志。需要生产权限时另行通过安全渠道授予。

验收条件

硬性失败不能被综合评分抵消

内容：已确认需求逐项映射到页面，不存在无意义占位或遗漏。

功能：主流程、失败与取消路径可执行，保存与重新打开行为一致。

交付：源文件可开、导出与预览同版、素材许可齐全；严重错误修复后回归。

业务负责人确认语义与范围；测试确认执行证据。验收框未勾选不表示通过。

交接与维护

交付后也能找到版本、数据与负责人

交接清单：源码版本、构建命令、环境变量名、部署与回退步骤。

维护清单：备份、恢复演练、依赖更新、域名/证书与问题反馈入口。

来源声明：本文件为原创方法样例，不含真实客户数据或商业承诺。

访问凭据在服务器 Secret 中保存，不附在本文件或聊天记录里。

资料原文附录 / WORD PRO SOURCES

来源仅作定位，不代表核验；完整原文及哈希见交付包 content-manifest.json。

[authored] 原创项目管理方法样例 · shared/commercialTemplates.ts projectPages

DOCX 不内嵌字体；接收端需安装 Noto Sans SC。LibreOffice 渲染不等于 Microsoft Word/WPS 验收。